

# **SYGM**

## **Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı**


**Mevcut Durum  
Süreç Haritası**

**Hazırlayan  
Birim Sorumluları**

**Onaylayan  
Daire Başkanı**

**KISALTMALAR ve AÇIKLAMALAR**

|              |  |
|--------------|--|
| <b>SYGM</b>  | <b>Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü</b>                |
| <b>SB</b>    | <b>Sağlık Bakanı</b>                                     |
| <b>BY</b>    | <b>Bakan Yardımcısı</b>                                  |
| <b>GM</b>    | <b>Genel Müdür</b>                                       |
| <b>GMY</b>   | <b>Genel Müdür Yardımcısı</b>                            |
| <b>DB</b>    | <b>Daire Başkanı</b>                                     |
| <b>KÖİ</b>   | <b>Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı</b>              |
| <b>DMHDB</b> | <b>Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı</b> |
| <b>PPT</b>   | <b>Plan Program ve Takip Birimi</b>                      |
| <b>KB</b>    | <b>Kontrolörlük Birimi</b>                               |
| <b>PAD</b>   | <b>Periyodik Ara Denetim</b>                             |



| Süreç Adı-No.: 3.1.1 | Tanımlama: Yapım İşleri Takip ve Rapor İşlemleri İş Akışı   | Hazırlayan:Plan, Program ve Takip Birimi<br>Onaylayan:Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı | Hazırlama Tarihi:Eylül 2020<br>Onaylama Tarihi:Eylül 2020 | Versiyon no: 2.0 |
|----------------------|---|--|---|------------------|
| Genel Müdür          |   |  |   |                  |
| Daire Başkanı        |   |  |   |                  |
| Memur                | <pre>graph LR; A[DMHDB<br/>Yurtiçi görev onay taslağı düzenlenir.<br/>3.1.2] --&gt; B[DMHDB<br/>Görevli teknik personellerle birlikte şantiye alanları incelenir, gerektiği takdirde fotoğraf ve video çekimleri yapılır.<br/>3.1.2]; B --&gt; C[DMHDB-TB<br/>Görev dönüşünde yazılı olarak ve şifahi olarak işlerin güncel durumu ile ilgili problem oluşturan hususlarda Daire Başkanına ve diğer üst amirlere bilgi ve görev raporu verilir.<br/>TB.3.9]; C --&gt; D((DMHDB.TB.5 Sürecine));</pre> |  |   |                  |
| Diğer Taraflar       | <pre>graph TD; E[KÖİDB<br/>Kamu Özel İşbirliği Modeliyle yapılan hastane inşaatlarının güncel bilgileri ilgili dairelerden (KÖİ, KÖİ Proje, Medikal ve İşletme Db) toplanır.<br/>3.1.1.1] --&gt; A;</pre>   |  |   |                  |

